

Số: 429 /BC-UBND

Kim Bảng, ngày 31 tháng 5 năm 2023

**BÁO CÁO**

**Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương  
năm 2022 của huyện Kim Bảng.**

Thực hiện Công văn số 1094/SKHĐT-THQH ngày 30/5/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam về việc báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2022.

Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng báo cáo như sau:


**1. Tình hình thực hiện:**

- Dự án Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ Văn Xá đi Lê Hồ huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam được Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phê duyệt dự án tại Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 18/10/2016; phê duyệt điều chỉnh phân kỳ đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các hạng mục thực hiện giai đoạn năm 2019-2020 tại Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 18/9/2019. Dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng giai đoạn 1 với tổng giá trị khối lượng hoàn thành 24.245 triệu đồng.

- Tuy nhiên do thời gian thực hiện dự án kéo dài vượt quá thời gian thực hiện dự án nhóm B theo quy định của Luật Đầu tư công, một số hạng mục chưa đầu tư không còn phù hợp, trùng với quy hoạch các Khu đô thị, Khu công nghiệp. Để đảm bảo đồng bộ với hạ tầng khu vực trong quá trình thực hiện, dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam chấp thuận dừng chủ trương đầu tư (tại Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 09/12/2022).

**2. Đề xuất xử lý:**

- Số vốn không giải ngân được đến nay: 879.310.444 đồng
- Đề xuất xử lý: Hoàn trả ngân sách nhà nước do dự án đã dừng chủ trương đầu tư không tiếp tục thực hiện

Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng trân trọng báo cáo./. 

**Nơi nhận:**

- Sở Kế hoạch & ĐT;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thành Thăng**