

THÔNG BÁO

Kết luận của đ/c Phạm Thị Hiệp - PCT UBND huyện Tại hội nghị nghe phổ biến kế hoạch triển khai các dự án điện trên địa bàn

Ngày 26/9/2018, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Công ty Điện lực Hà Nam tổ chức hội nghị phổ biến kế hoạch triển khai các dự án điện trên địa bàn huyện. Đồng chí Phạm Thị Hiệp - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị; Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Kinh tế - HT, Nông nghiệp-PTNT, Tài chính - KH, Tài nguyên - MT, Trung tâm phát triển quỹ đất; Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính các xã Nguyễn Úy, Lê Hồ, Tân Sơn, Ngọc Sơn, Thị trấn Quế, Đại Cương, Nhật Tân, Nhật Tựu, Hoàng Tây, Thi Sơn, Thanh Sơn; Lãnh đạo Điện Lực Kim Bảng, Công ty Điện Lực Hà Nam và đơn vị tư vấn thiết kế.

Sau khi nghe Công ty Điện Lực Hà Nam phổ biến kế hoạch triển khai các dự án điện trên địa bàn huyện; ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện kết luận, cụ thể như sau:

1. Các dự án điện được đầu tư trên địa bàn huyện năm 2018

Năm 2018 huyện Kim Bảng có 05 công trình dự án điện lực được đầu tư xây dựng gồm:

- CQT, giảm bán kính cấp điện cho các xã thuộc huyện Kim Bảng - tỉnh Hà Nam năm 2018.
- Cải tạo đường dây 10kV lộ 971 TG Lê Hồ và các nhánh rẽ lên vận hành cấp điện áp 22kV.
- Cải tạo các nhánh rẽ đường dây 10kV lộ 971 TG Lê Hồ lên vận hành cấp điện áp 22kV.
- Xuất tuyến 22kV lộ 471, 473, 475 sau TBA 110kV Đồng văn 4 huyện.
- Xây dựng xuất tuyến 35kV sau trạm biến áp 110kV Châu Sơn E24.11 để san tải cho lộ 375Q24.3.

2. Nhiệm vụ cụ thể

Để các dự án điện lực hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, sớm cấp điện phục vụ nhân dân các xã trong huyện tham gia dự án nhất là vào dịp cuối năm 2018 được tốt. UBND huyện có ý kiến như sau:

- Đề nghị Công ty Điện lực Hà Nam:
 - + Phối hợp với Sở Tài nguyên-MT trình UBND tỉnh văn bản bổ sung danh mục các dự án điện vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của UBND huyện.

+ Cắm mốc giới vị trí dự án điện trên địa bàn 11 xã: Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất, UBND các xã, thị trấn để xác định chính xác mốc giới.

+ Chỉ đạo nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, hạn chế ảnh hưởng môi trường sinh thái địa phương, công tác an ninh trật tự, tạm trú tạm vắng; hoàn trả hiện trạng mặt bằng sạch sẽ sau khi thi công.

- *Yêu cầu các cơ quan, đơn vị:*

+ Trung tâm phát triển quỹ đất: Tham mưu UBND huyện quy trình giải phóng mặt bằng theo quy định khi có Thông báo thu hồi đất.

+ Phòng Tài nguyên-MT: chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan (phòng Nông nghiệp-PTNT, Kinh tế-HT, Tài chính-KT) thẩm định các phương án đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng quy định của pháp luật và các văn bản hiện hành.

- *Đối với 11 xã có liên quan tới dự án điện:*

+ Làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân đồng tình ủng hộ trong việc triển khai dự án, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống của nhân dân.

+ Phân công cán bộ địa chính phối hợp chặt chẽ với Trung tâm phát triển quỹ đất, Điện lực Hà Nam phục vụ công tác trích đo, trích lục, kiểm đếm....đảm bảo cho việc thi công dự án điện đúng tiến độ thời gian, chất lượng.

Văn phòng HĐND - UBND huyện trân trọng thông báo để các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy, HĐND huyện; (để báo cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;
- UBND các xã có liên quan;
- Chánh, Phó chánh văn phòng;
- Lưu: VT, TH.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Văn Linh