

Số: 54 /NQ-HĐND

Kim Bảng, ngày 12 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ đường ĐT494 trên địa phận xã Thi Sơn (đoạn từ trụ sở UBND xã đến đường vào trường Trung học cơ sở)

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN KIM BẢNG
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ NĂM**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 47/2019/QH14;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2020/QH14; Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 6 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 18/10/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ đường ĐT494 trên địa phận xã Thi Sơn (đoạn từ trụ sở UBND xã đến đường vào trường Trung học cơ sở);

Xét Tờ trình số 221/TTr-UBND ngày 07/7/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ đường ĐT494 trên địa phận xã Thi Sơn (đoạn từ trụ sở UBND xã đến đường vào trường Trung học cơ sở); Báo cáo số 326/BC-UBND ngày 04/7/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng về danh mục đầu tư sử dụng nguồn vốn trung hạn và dự kiến nguồn thu, phân bổ vốn; Báo cáo thẩm tra số 91/BC-HĐND ngày 08/7/2022 của Ban kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân huyện;

Căn cứ kết quả biểu quyết của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ năm Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp hệ đường ĐT494 trên địa phận xã Thi Sơn (đoạn từ trụ sở UBND xã đến đường vào trường Trung học cơ sở), với các nội dung chủ yếu sau:

1. Điều chỉnh quy mô đầu tư: Điều chỉnh vật liệu sử dụng lát hệ đường từ đá xẻ màu xanh xám thành vật liệu gạch xuyên nước.

2. Điều chỉnh tổng mức đầu tư: Tổng mức đầu tư điều chỉnh từ 14.950 triệu đồng thành 14.500 triệu đồng.

3. Các nội dung khác: Thực hiện theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 18/10/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Kim Bảng và các văn bản liên quan.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Ủy ban nhân dân huyện chịu trách nhiệm:

- Chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và các đơn vị liên quan hoàn thành điều chỉnh dự án đầu tư trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật đầu tư công và pháp luật liên quan.

- Căn cứ mức vốn, cân đối nguồn vốn được phân bổ để quyết định đầu tư dự án, xác định chính thức quy mô, tổng mức đầu tư, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả đầu tư và tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân huyện Khoá XVIII, Kỳ họp thứ năm (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua. /

Nơi nhận:

- TT: HĐND, UBND tỉnh (để báo cáo);
- TT: Huyện ủy, HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Ủy ban MTTQ huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện khóa XVIII;
- Các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn;
- Lưu: VT.



Phạm Hồng Sơn